
¿Te acuerdas de…? 

 
1) Di 2 métricas comunes para Controlar el Cronograma 
 
 
2) ¿A qué proceso pertenece la función de ‘mantener una base de información 

precisa y oportuna relativa al producto’ ? 
a) Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
b) Controlar el Cronograma 
c) Realizar el Control de Cambios Integrado 
d) Informar del Desempeño 

 
 3) ¿Qué proceso es el encargado de formalizar la aceptación de los entregables? 
a)  Realizar Control de Calidad 
b)  Verificar el Alcance 
c)  Controlar el Alcance 
d)  Administrar Adquisiciones 

  
4) Di 3 formas de cambios que se pueden solicitar 
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¿Te acuerdas de…? 

5) ¿Qué proceso se encarga de controlar que todas las solicitudes de cambio se gestionen a 
través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios? 

a)  Realizar Control de Calidad 
b)  Realizar el Control Integrado de Cambios 
c)  Controlar el Alcance 
d)  Dirigir y Gestionar la Ejecución del  Proyecto 
 

 
6) ¿Qué es un Comité de Control de Cambios (CCB) ¿Todos los comités tienen siempre la 

misma responsabilidad? 
 
 
 

7 ¿Qué proceso es el encargado de revisar, aprobar y gestionar las solicitudes de cambios? 
a)  Controlar el Alcance 
b)  Realizar Control de Calidad 
c) Realizar el Control Integrado de Cambios 
d)      Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
 
 

8)  Al calcular el TCPI (Índice de Desempeño del Trabajo por Completar), el valor de ‘x’ es el 
BAC o la EAC? TCPI=Work Ramaining(BAC-EV) / Funds Remaining (x-AC) 
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