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Vamos a planificar un proyecto sencillo: realizar el trabajo en grupo del 5 de Diciembre, en el
gue tenéis que exponer 6 procesos del Grupo de procesos Monitorear y Controlar:

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
Realizar el Control de Cambios Integrado
Verificar el Alcance

Controlar el Alcance

Controlar el Cronograma
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Controlar Costes
Para ellos disponéis de 3 personas y 3 semanas.

Digamos que os van a pagar por ello 10 euros por hora de trabajo, y ademas os permiten
comprar un ordenador portatil.

El presupuesto del que se parte es 1000 €.

Eres el jefe de proyecto y te piden que des una planificacion de tiempo y recursos (humanos,
materiales y coste) cuanto antes. Aqui tienes una guia pero puedes hacerlo como quieras.
jAdelante!

1) Crea una tarea general que abarque todo el tiempo que tienes disponible.

e “Preparar exposicion”
e Del 14 de Noviembre al 5 de Diciembre
e 1 horade trabajo en dias laborables

2) Tareas de los 6 procesos bajo esta tarea.

e Los procesos del mismo area no empiezan hasta que acaba el proceso anterior
e (Cada proceso necesitara 3 horas

3) Tarea de comprar el ordenador. Os llevara 10 horas (dias).

e Lacompra empieza cuando empieza el proyecto
e Hasta que no llegue el nuevo ordenador, solo tenéis 1. Modificad las tareas de
los procesos como entendais necesario.

4) Asigna trabajadores.



e Introduce los nombres de los trabajadores en la pestafia de recursos

e Asigna 2 procesos a 1 trabajador el trabajador que corresponda

e Asigna a la compra de ordenador el mismo trabajador de los 2 primeros
procesos.

e Asigna 10 euros por hora de trabajo

5) Asigna los recursos materiales. En principio supdn que el ordenador te ha costado 800
euros.

6) éHa merecido la pena la compra del ordenador?

e (Qué pasa si no lo compras?
e (Y siasignas 3 trabajadores a la compra?

7) Mira el histograma de recursos. ¢ Has sobreestimado recursos?

e Asigna a la compra de ordenador los otros 2 trabajadores y quita al trabajador
que tiene asignado.

8) Si te han aprobado la planificacidn:

e Ve a Herramientas-> Seguimiento-> Guardar Linea Base
e Observa que las tareas ahora tienen una sobra debajo de cada rectangulo
e ve a Proyecto->Informacion Proyecto, y modificalo a Proyecto Activo.

10) ¢Sabes cdmo indicar cuanto llevas realizado de cada tarea?
11) Prueba qué se puede hacer con el botén Informes

12) Fijate que en el botén WBS puedes cambiar también las dependencias entre tareas.



