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Procesos Seleccionados por los grupos

— Desarrollar el Acta de Constitucion x 4 — Gestionar Expectativas de los Interesados
— Identificar a los Interesados x 4
— Realizar Control Integrado de Cambios x

— Desarrollar el Plan de Gestion de Proyecto 3
— Recopilar Requisitos x3 — Monitorear y Controlar el Trabajo del
Proyecto

— Controlar el Alcance x 2

— Controlar el Cronograma x 3
— Controlar Costes x 2

— Informar el Desempeiio x 3

— Desarrollar el Cronograma x 4
— Definir Actividades

— Definir el Alcance

— CrearEDTx 2

— Determinar el Presupuesto x3
— Plan de Comunicaciones

— Desarrollar el Plan de RRHH — Cerrar el Proyecto o Fase

— Dirigir y Gestionar la Ejecucién del
Proyecto

— Adquirir el Equipo de Proyecto
— Desarrollar el Equipo de Proyecto
— Dirigir el Equipo del Proyecto x 3



Recopilar Requisitos

No hay que recopilar requisitos para el trabajo, se hara de forma simulada.

Pero hay que redactar cdmo se van a recopilar, y mostrar las fechas y fases
en la EDT (si procede en vuestro grupo).

Herramientas y Técnicas:

Grupos de opinion: con expertos en la materia
Entrevistas. é{Tenemos cliente?
Talleres (sesiones de desarrollo): éTenemos al usuario?

Técnicas Grupales de Creatividad:
* Tormenta de Ideas
* Técnicas de Grupo nominal (votos)
* Técnica Delphi

Toma de decisiones: unanimidad, mayoria, pluralidad
Prototipos: desarrollo de un modelo operativo sdlo en apariencia



Desarrollar el Cronograma

* Aungue no hayais elegido los procesos, entes del cronograma tendréis que tener
definidas:

— Actividades
— Duracién (estimacion de 3 puntos)

— Secuenciarlas

— EDT: lo crea el OpenProj a partir del cronograma, pero tenéis que nombrar un
entregable por fin de tarea.

...vamos!



