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1.1 Definicidon de Proyecto

Un proyecto es un esfuerzo temporal que persigue crear o modificar un
producto o servicio.

éEs un producto lo mismo que un proyecto?
— El proyecto esta dentro del ciclo de vida del producto o servicio.
— Un producto puede tener varios proyectos asociados.

éA qué se refiere temporal?
— El proyecto tiene un comienzo y un fin.
— No significa que el proyecto ni el producto sean de corta duracion.

Introduccion a la Gestidon de Proyectos




1.1 Definicidon de Proyecto

* Proyecto vs. Actividad Rutinaria
— El proyecto es unico

— El proyecto es multidisciplinar Q

— El proyecto es multidepartamental

* El gestor debe ser un buen negociador

Definimos proyectos para fijar las distintas responsabilidades dentro de un grupo,
cuando las tareas a desarrollar no encajan exactamente en las actividades rutinarias
de la empresa.
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1.2 Gestion de Proyectos

Proyectos software:
— Enciclopedia Digital
— Traduccién de lenguaje de manos (llamadas, correo electrdnico,...)
— Gestor de restaurante (mesas, cuentas, turnos,...)

Otro tipo de proyectos:
— Construir una biblioteca
— Refinanciacion de una empresa

La direccion de cualquier proyecto se puede enmarcar en un grupo de
areas de conocimiento, procesos a implementar y fases dados.
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1.2 Gestion de Proyectos

* La gestion de proyectos es |la aplicacion de procesos, herramientas vy
conocimientos a las actividades necesarias para cumplir exitosamente un
proyecto.

DO YOU CALL
THAT A SUCCESSFUL
PROJECT ?

WELL, SIXTY
PERCENT
SUCCESSFUL.
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1.2 Gestion de Proyectos

* ¢Procesos?
— Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas entre si; y esta
definido por unas entradas, técnicas y salidas.
— El Project Management Institute (PMI) define 42 procesos para la direccion de
proyectos, agrupados en 5 grupos:
* Iniciacién
* Planificacién
* Ejecucidn
e Seguimiento y Control
* C(Cierre
— Un proceso o Grupo de Procesos no es una fase del ciclo de vida del proyecto

El Tema 3 en adelante define los grupos de procesos.
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1.2 Gestion de Proyectos

* (¢Herramientas?
— Técnicas reconocidas para ayudar en las tareas de gestion. Ej.:

e Camino critico para el cronograma de actividades.
e COCOMO para la estimacion del esfuerzo.

Q

— Programas (software) para facilitar el uso de técnicas de gestion. Ej.:

e MS Project: diagrama de Gantt.
e Plug-in JUnit en Eclipse: pruebas de caja blanca y negra del cddigo desarrollado.

Q

— Buenas Practicas: Técnicas, programas y habilidades generalmente
reconocidas como utiles para aumentar las posibilidades de éxito.
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1.2 Gestion de Proyectos

e JiConocimientos?

— EI PMI define 7 Areas de Conocimiento que engloban los 42 procesos de
gestion de proyectos.
* Gestidn de Integracion
* Gestion del Alcance
e Gestidon del Tiempo
* Gestidn del Coste
* Gestion de Calidad
e Gestidon de Recursos Humanos
* Gestidon de las Comunicaciones
* Gestion de Riesgos
* Gestidon de Adquisiciones
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1.2 Gestion de Proyectos

éExitosamente?

Alcance: conjunto de requisitos funcionales requeridos por el cliente y el resto
de interesados.

Coste: presupuesto del proyecto, depende de la financiacidon del cliente. Si es
el cliente es externo a la empresa, el presupuesto debe ajustarse mas en las
fases iniciales.

Planificacién: fechas de las distintas fases del proyecto. Nunca ha de aceptarse
una fecha limite estricta.

Calidad: requisitos de control del producto para cumplir con estandar de
calidad deseado. Es un factor importante del nivel de madurez de la empresa.

Riesgos: elementos internos o externos al proyecto que pueden hacer peligrar
el alcance, coste, planificacion y calidad. Es necesario identificarlos en fases
tempranas del proyecto y planificar soluciones.
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1.2 Gestion de Proyectos

é¢Exitosamente?
Alcance
- Si nos dan menos tiempo...
Presupuesto - Si nos recortan el presupuesto...
> - Si piden mas requisitos...
Tiempo

*El proyecto tiene asociado un nivel de incertidumbre (riesgos) a lo largo de todo su ciclo de vida:
-Rutinas software que al ensamblarlas no funcionan.
-Programadores no tienen los conocimientos técnicos necesarios.

* El gestor del proyecto debera saber negociar con todos los afectadosQ

* Planificacion gradual.

*Un proyecto debe/necesita ser flexible.
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1.2 Gestion de Proyectos

Los factores ambientales son elementos internos o externos de la
empresa qgue pueden afectar positiva o negativamente al proyecto:
— Cultura de la empresa
* Normas no escritas
* Informacidon documentada e informacién aprendida de otros proyectos
* Buenas practicas
— Normas de calidad
— Recursos (estructurales, técnicos y humanos)
— Herramientas software para la direccion de proyectos

— Interesados (stakeholders)

* Personas a los que les afecta el proyecto, aparte del jefe de la organizacién, equipo
y cliente. Ej: usuario final de una aplicacién

* Conviene identificarlos y tenerlos en cuenta
* Interesados negativos: les conviene el fracaso del proyecto Q
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1.2 Gestion de Proyectos

* Podemos identificar 2 tipos de proyectos software:
— Los que nacen por la necesidad de una empresa de gestionar su informacion
de forma automatizada. Puede ser desarrollado por:
* Departamento IT de la empresa
* Empresa externa (no es outsourcing!)
— Nacen de empresas dedicas al desarrollo software. Desarrollan un producto
para vender, con o sin modificaciones, a varias empresas o particulares.
e Ofimatica
» Utilidades (antivirus, contabilidad,...)
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1.3 Proyecto, Programa y Portafolio

Un proyecto se lleva a cabo dentro de una empresa.

En la empresa pueden existir mas proyectos, cada uno dirigido por un
gestor diferente.

Algunos de estos proyectos estan relacionados entre si, otros no.

Un Programa es un grupo de proyectos relacionados y dirigidos cada uno
por su gestor. Estos proyectos estan coordinados por un administrador
(director de programa) para obtener beneficios que no se obtendrian de
forma individual.
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1.3 Proyecto, Programa y Portafolio

Compartir el cliente o los recursos no es motivo suficiente para que un
conjunto de proyectos sean administrados como un programa:

— Un cliente puede pedir 2 proyectos radicalmente distintos
— Los recursos pueden compartirse para proyectos distintos

Ejemplos de Programa:
— Desarrollo de distintas partes de un coche

— Moddulos de procesador de texto
— ¢El Paquete Office? Q

Programas de Alto Nivel
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1.3 Proyecto, Programa y Portafolio

Un portafolio es un conjunto de proyectos o programas que se agrupan para
facilitar su direccion.

— Los proyectos no siempre estan relacionados entre si.
— Los programas no siempre estan relacionados entre si.
— Varios portafolios son gestionados por el director de portafolios.

El director de portafolio gestiona las prioridades de asignacion de recursos a
los programas y proyectos.

El director de programa gestiona los recursos disponibles para los proyectos
de su programa.

El director de proyecto intentara negociar con el director de programay
portafolio su asignacidn de recursos; y distribuira los disponibles para
completar el proyecto con éxito.
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1.3 Proyecto, Programa y Portafolio

Director de... Proyectos Programas Portafolios
Dirige a... Equipo Directores Proyecto Equipo de Programas

Detalles de la
Planificacion

Autoridad Estrés! Il
|
|
|

Responsabilidad :

respecto al producto \

Habilidades sociales

necesarias
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1.3 Proyecto, Programa y Portafolio

Microgestion: ocurre cuando el director de proyecto tiene toda la
responsabilidad, pero solo puede actuar bajo las 6rdenes del director de
programa o portafolio.

GET THE FEELING
WE'RE BEING
MICROMANAGED?

Introduccién a la Gestidon de Proyectos
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El resultado o solicitudes de
cambio de los proyectos afecta
a los programas y portafolios

g o Strategwes & priorities
* Progressive efaboration
* Govemance
* Disposition on requested changes
 Impacts fom changes in other

portiolios, programs of projects

* Perfarmance reports

* (hange requests with
Impact on other portiolios,
programs or projects
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* Progressive elaboraion :
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* Dispcsition on requested changes
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portflios, programs or projects

* Performance reports Lenee
* Change requests with 2
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programs or projects e
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1.4 El Director de Proyecto

Mas conocido como Project Manager (PM)
Contacto continuo con los directores de programa y portafolio.

La empresa selecciona el proyecto antes que al PM. Aunque creas que no
estas preparado, jdebes aceptar!

— Tu primera negociacion: relajar un poco la rigidez del proyecto
— Tu segunda negociacion: reune y forma un equipo.

Launch meeting: primer encuentro organizado por el PM con el equipo
gue ha reunido. A partir de agui comienza el proyecto.
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1.4 El Director de Proyecto

* Responsabilidades del PM:

1)
2)
3)
4)

5)

Tener cierta idea técnica de cada tarea del proyecto, aunque no las domine
por completo.

Saber cdmo interaccionan y como integrar estas tareas.
Formar un equipo que entre todos si dominen los detalles técnicos.

El equipo sera multidisciplinar y multidepartamental: crear y mantener un
buen ambiente en el equipo.

Mediar entre el jefe de la empresa, programa o portafolio; el cliente; el
equipo; vy el resto de interesados.

* Elcliente (siente que) tiene derecho a estar al tanto de cualquier detalle relativo al
producto pedido.

* El superior del PM debe ser siempre el primero en ser informado.

* El equipo de proyecto querra formar parte de las decisiones que tome el PM
respecto a los cambios pedidos por el resto. Y seran los primeros en sufrir las
consecuencias.
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1.4 El Director de Proyecto

Jefe

Equipo

Cliente

Otros
Interesados

|- ———-=-=-===

1
|
|
|
|
|
|
|
|

N

/7

En ocasiones, estos canales de comunicacion estan geograficamente
dispersos debido a la configuracion del proyecto (departamentos en
diferentes ciudades, miembros del equipo en distintos paises...). En este
caso hablamos de un PM o director de proyecto virtual.
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1.4 El Director de Proyecto

6) Ser capaz de negociar, resolver conflictos e incluso de persuadir.
* Balance entre Alcance, Presupuesto y Planificacion.

* Balancear como afecta la peticion de un cambio desde un canal de comunicacién al
resto.

* Independientemente del nivel de autoridad que tenga el PM, siempre habra
conflictos.

* La capacidad de negociacidon siempre es importante, pero algo menos cuando el
PM tiene mas autoridad.

7) Dar la sensacion de cercania: las relaciones interpersonales (de PM a jefe,
cliente, equipo e interesados) son muy importantes para facilitar el éxito del

proyecto.

NO,
PROJECT MAJESTY |
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Q ¢Te acuerdas de...?

éQué es un proyecto y la gestion de proyectos?

éComo se organizan los proyectos que tienen o no relacion entre si?

éDe dénde puede nacer un proyecto software?

éCon quién tiene que lidiar el PM?

éQué 3 factores debe balancear el PM a lo largo del proyecto?

¢Qué cualidades necesita el PM?
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