O ¢éTe acuerdas de...?

1) Di 2 métricas comunes para Controlar el Cronograma

2) ¢A gué proceso pertenece la funcidn de ‘mantener una base de informacion
precisa y oportuna relativa al producto’ ?

a) Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

b) Controlar el Cronograma

c) Realizar el Control de Cambios Integrado

d) Informar del Desempefio

3) ¢Qué proceso es el encargado de formalizar la aceptacion de los entregables?

a) Realizar Control de Calidad
b) Verificar el Alcance

c) Controlar el Alcance

d) Administrar Adquisiciones

4) Di 3 formas de cambios que se pueden solicitar
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Q ¢Te acuerdas de...?

5) ¢Qué proceso se encarga de controlar que todas las solicitudes de cambio se gestionen a
través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios?

a) Realizar Control de Calidad

b) Realizar el Control Integrado de Cambios

c¢) Controlar el Alcance

d) Dirigir y Gestionar la Ejecuciéon del Proyecto

6) ¢Qué es un Comité de Control de Cambios (CCB) éTodos los comités tienen siempre la
misma responsabilidad?

7 éQué proceso es el encargado de revisar, aprobar y gestionar las solicitudes de cambios?
a) Controlar el Alcance

b) Realizar Control de Calidad

c) Realizar el Control Integrado de Cambios

d) Dirigir y Gestionar la Ejecucién del Proyecto

8) Al calcular el TCPI (indice de Desempefio del Trabajo por Completar), el valor de ‘x’ es el
BAC o la EAC? TCPI=Work Ramaining(BAC-EV) / Funds Remaining (x-AC)
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