

¿Te acuerdas de...?

1) Di 2 métricas comunes para Controlar el Cronograma

2) ¿A qué proceso pertenece la función de ‘mantener una base de información precisa y oportuna relativa al producto’ ?

- a) Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
- b) Controlar el Cronograma
- c) Realizar el Control de Cambios Integrado
- d) Informar del Desempeño

3) ¿Qué proceso es el encargado de formalizar la aceptación de los entregables?

- a) Realizar Control de Calidad
- b) Verificar el Alcance
- c) Controlar el Alcance
- d) Administrar Adquisiciones

4) Di 3 formas de cambios que se pueden solicitar

¿Te acuerdas de...?

- 5) ¿Qué proceso se encarga de controlar que todas las solicitudes de cambio se gestionen a través del proceso *Realizar el Control Integrado de Cambios*?
- a) Realizar Control de Calidad
 - b) Realizar el Control Integrado de Cambios
 - c) Controlar el Alcance
 - d) Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto
- 6) ¿Qué es un Comité de Control de Cambios (CCB) ¿Todos los comités tienen siempre la misma responsabilidad?
- 7) ¿Qué proceso es el encargado de revisar, aprobar y gestionar las solicitudes de cambios?
- a) Controlar el Alcance
 - b) Realizar Control de Calidad
 - c) Realizar el Control Integrado de Cambios
 - d) Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto
- 8) Al calcular el TCPI (Índice de Desempeño del Trabajo por Completar), el valor de 'x' es el BAC o la EAC? $TCPI = \frac{\text{Work Remaining}(BAC - EV)}{\text{Funds Remaining}(x - AC)}$