

Seguimiento Alumnos (I)

Gestión de Proyectos Software

28/11/2011

Procesos Seleccionados por los grupos

- **Desarrollar el Acta de Constitución x 4**
- **Identificar a los Interesados x 4**
- Desarrollar el Plan de Gestión de Proyecto
- **Recopilar Requisitos x3**
- **Desarrollar el Cronograma x 4**
- Definir Actividades
- Definir el Alcance
- **Crear EDT x 2**
- Determinar el Presupuesto x3
- Plan de Comunicaciones
- Desarrollar el Plan de RRHH
- **Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto**
- Adquirir el Equipo de Proyecto
- Desarrollar el Equipo de Proyecto
- **Dirigir el Equipo del Proyecto x 3**
- **Gestionar Expectativas de los Interesados**
- **Realizar Control Integrado de Cambios x 3**
- Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
- Controlar el Alcance x 2
- **Controlar el Cronograma x 3**
- Controlar Costes x 2
- **Informar el Desempeño x 3**
- Cerrar el Proyecto o Fase

Recopilar Requisitos

- No hay que recopilar requisitos para el trabajo, se hará de forma simulada.
- Pero hay que redactar cómo se van a recopilar, y mostrar las fechas y fases en la EDT (si procede en vuestro grupo).
- Herramientas y Técnicas:
 - Grupos de opinión: con expertos en la materia
 - Entrevistas. ¿Tenemos cliente?
 - Talleres (sesiones de desarrollo): ¿Tenemos al usuario?
 - Técnicas Grupales de Creatividad:
 - Tormenta de Ideas
 - Técnicas de Grupo nominal (votos)
 - Técnica Delphi
 - Toma de decisiones: unanimidad, mayoría, pluralidad
 - Prototipos: desarrollo de un modelo operativo sólo en apariencia

Desarrollar el Cronograma

- Aunque no hayáis elegido los procesos, antes del cronograma tendréis que tener definidas:
 - Actividades
 - Duración (estimación de 3 puntos)
 - Secuenciarlas
 - EDT: lo crea el OpenProj a partir del cronograma, pero tenéis que nombrar un entregable por fin de tarea.

...vamos!